

ปฏิทินการดำเนินงาน Gantt Chart ตามแผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2557

ที่	กิจกรรม/โครงการ	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	ต.ค. 57
12	แจ้งนักวิจัยให้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอ งบประมาณจากเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก			←→										
13	จัดทำงบประมาณรายได้ประจำปี 2558 ของสถาบันวิจัย และพัฒนา				←→									
14	โครงการจัดทำวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก				←→									
15	จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558				←→									
16	รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสแรก				←→									
17	ส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ วช. และห้องสมุด					←→								
18	ส่งแบบสำรวจค่าใช้จ่ายในการวิจัยให้ วช.					←→								
19	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ ความรู้สู่การพัฒนา					←→								
20	รวบรวมโครงการวิจัยเพื่อจัดทำคำเสนองบประมาณเงิน รายได้ ปี 2558					←→								
21	จัดทำคำเสนอของงบประมาณเงินรายได้ ปี 2558					←→								
22	ติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย						←→						←→	

ปฏิทินการดำเนินงาน Gantt Chart ตามแผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2557

ที่	กิจกรรม/โครงการ	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	ต.ค. 57
23	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย						←→							
24	รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงาน กพร. รอบ 6 เดือน						←→							
25	ติดตามทวงเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์						←→							←→
26	ติดตามผลงานวิจัยที่นำไปบูรณาการด้านการเรียนการสอนด้านบริการวิชาการแก่สังคม						←→		←→					←→
27	เตรียมข้อมูลเพื่อรายงานการใช้งบประมาณไตรมาส 2						←→							
28	ติดตามผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่						←→		←→					←→
29	ติดตามผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ เป็นต้น						←→		←→					←→
30	โครงการประเมินการจัดสิ่งสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย						←→		←→					
31	แจ้งข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณประจำปี 2558 ที่ วช. พิจารณาให้นักวิจัยทราบ							←→						
32	รายงาน กพร. รอบ 6 เดือน ให้กองนโยบายและแผน							←→						
33	รายงานการใช้งบประมาณไตรมาส 2							←→						
34	แจ้งขอข้อมูลเพื่อจัดทำ SAR ปี 56 จากคณะและวิทยาเขต							←→						

ปฏิทินการดำเนินงาน Gantt Chart ตามแผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2557

ที่	กิจกรรม/โครงการ	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	ต.ค. 57
35	จัดทำ SAR ปี 2556 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา							←	→					
36	รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ SAR ปี 56								←	→				
37	การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร. ตะวันออก ครั้งที่ 7								←	→				
38	การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11								←	→				
39	โครงการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2558									←	→			
40	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติ									←	→			
41	โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและ พัฒนา									←	→			
42	แจ้งนักวิจัยจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอ ปี 2559							←		→				
43	การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ นักวิจัย มทร. ตะวันออก										←	→		
44	แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลข้อเสนอการวิจัย ปี งบประมาณ 2559										←	→		

